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Izvleček    
Diplomsko delo obravnava optimizacijo investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s 
pomočjo stroškovnega modela MONKI. Računalniški program MONKI ver. 1.0 (Model za 
optimalno načrtovanje komunalne infrastrukture) je model za oceno stroškov komunalne 
infrastrukture. Omogoča oceno tako investicijskih, obratovalnih, vzdrževalnih kakor tudi 
amortizacijskih stroškov. Cilj diplomske naloge je oceniti uporabnost tega programa pri oceni 
investicijskih stroškov idejnih študij in pred-investicijskih analiz komunalne infrastrukture. V 
nalogi je predstavljeno stanje komunalne infrastrukture v Sloveniji ter zakonski okvir na 
področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in opisane 
pomembnejše zakonske smernice. Opisan je optimizacijski model, s katerim je potekala 
analiza, metodologija izdelave modela, parametri modela ter njegovo delovanje. Izdelan je 
praktični del optimizacijske metode na podlagi modela t.j. analiza ureditve kanalizacijske 
infrastrukture dela občine ter analiza investicijskih stroškov štirih variant. Podrobno so 
predstavljeni rezultati modela, izdelana je primerjava razlik posameznih variant in izbrana 
optimalna varianta. Prav tako je izdelana primerjava rezultatov modela MONKI z drugimi 
metodami za oceno investicijskih stroškov različnih avtorjev ter podana ocena natančnosti 
modela ter ocena uporabnosti modela. 
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Abstract  
Graduation thesis discussing about optimization of investment costs of municipal 
infrastructure with cost model MONKI. Computer program MONKI version 1.0 (Model for 
Optimal Planning of Municipal Infrastructure) is a model that evaluates the costs of sewerage 
and wastewater treatment infrastructure. It enables evaluation of investment, operation, 
maintenance and amortization costs. The goal of this graduation thesis was to estimate the 
usefulness of the program in calculating the costs of basic studies and pre-investment 
analysis. In the graduation thesis I introduced the current condition of sewerage in Slovenia 
and legal frames in the area of sewerage and wastewater treatment. I described optimization 
model, used for conduction of the analysis, methodology of the actual construction of the 
model, parameters of the model and how the model functions. The optimization method was 
applied on part of the municipality with cost comparison of four variants. Results obtained 
with the model, comparison of differences between individual costs and optimal variant are 
presented. Optimal variant and comparison of investment costs involved in building 
infrastructure for sewerage and wastewater treatment plants were made. Also the comparison 
of the results (gained with model MONKI) with other methods for the evaluation of 
investment costs by different authors has been made and an evaluation of preciseness and 
usefulness of the model has been given. 
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1  UVOD  
 
Urbana okolja so med drugim odvisna tudi od delovanja in regulacije države na različnih 
področjih. Eno od pomembnejših področij je prav gotovo komunalna oskrba oz. celotno 
komunalno gospodarstvo. Iz zgodovinskih izkušenj lahko trdimo, da oskrba s pitno vodo in 
odvajanje odpadne vode sodita med najpomembnejše faktorje obstoja funkcionalnih 
poseljenih območij. 
 
Kvalitetna oskrba z vodo in njeno odvajanje sta ključni z ekološkega in gospodarskega vidika 
ter razvoja regij. Poraba vode in potreba po odvodu vode sta se skozi leta povečevala, z 
razvojem industrije, od prve polovice 19. stoletja, pa je voda postala temeljna industrijska 
surovina. Zaradi tega so se pojavile zahteve po načrtovanju novih vodovodov ter v povezavi s 
tem tudi potrebe po večjem in predvsem učinkovitejšem odvajanju in čiščenju odpadne vode.  
 
Komunalno področje oskrbe s pitno vodo, njeno odvajanje ter čiščenje, zahteva velike 
investicijske ter vzdrževalne stroške. Zaradi tega je potrebno smotrno načrtovanje celotne 
infrastrukture, preučevanje vseh možnosti za racionalizacijo kanalizacijskih omrežij ter 
optimizacija celotnih sistemov na občinskem in regijskem nivoju. Seveda obstaja trend 
optimizacije in zmanjševanja vseh stroškov povezanih z izgradnjo, delovanjem in 
vzdrževanjem komunalnega omrežja in komunalnih storitev. Posledica tega trenda je izdelava 
različnih modelov, ki poenostavijo optimizacijo komunalnih omrežij in storitev ter olajšajo 
odločanje med variantami. Skupaj z razvojem kompleksnosti komunalnih omrežij se je 
pojavila tudi potreba po standardizaciji postopkov za oceno stroškov.  
 
Racionalizacija stroškov je možna v vseh fazah, tako pri projektiranju, pripravah, 
investicijskih in obratovalnih stroških. Model MONKI (Model optimalnega načrtovanja 
komunalne infrastrukture) je izdelalo podjetje Imos Geateh d.o.o. iz Ljubljane v decembru 
2004 za potrebe Ministrstva za okolje in prostor. Ta stroškovni model je namreč eden 
najnovejših poskusov olajšanja optimizacije stroškov, zato smatram, da je primerno, da ga v 
diplomski nalogi podrobneje opišem in s pomočjo modela izdelam analizo investicijskih 
stroškov infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode. 
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2  NAMEN NALOGE 
 
Cilj diplomske naloge je oceniti uporabnost programa MONKI pri izračunih investicijskih 
stroškov infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode. To sem poizkusil 
dokazati med izdelavo naloge z apliciranjem modela MONKI na študijski primer in izdelavo 
variantnih rešitev. Skozi nalogo sta opisana koncept in metodologija izdelave omenjenega 
modela, opisani so relevantni deli modela ter njegove spremenljivke. Podane so tudi osnove 
izračuna ter delovanje modela. V nalogi je analizirano razmerje investicijskih stroškov med 
posameznimi variantnimi rešitvami postavitve infrastrukture. Dobljeni izračuni modela 
MONKI so primerjani še z drugimi načini za oceno investicijskih stroškov (cenilne krivulje, 
stroškovne analize projektov) .  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih sklopov.   
 
V prvem sklopu naloge je na kratko predstavljeno stanje komunalne infrastrukture v Sloveniji 
ter zakonski okvir na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.  
 
V drugem delu naloge sta opisana koncept in metodologija izdelave omenjenega modela, 
opisani so relevantni deli modela ter njegove spremenljivke. Podane so tudi osnove izračuna 
ter delovanje modela. Za analizo s tem modelom sem se odločil, ker smatram, da trenutno v 
Sloveniji ni podobnega modela, ki bi omogočal analizo na podobnem nivoju. 
 
Tretji del naloge predstavlja praktični del optimizacijske metode analize variant s pomočjo 
optimizacijskega modela. V tretjem delu je analiziran primer ureditve kanalizacijske 
infrastrukture dela občine s stroškovno primerjavo štirih variant. Za potrebe analize modela je 
izdelana študijska situacija 15 naselij s skupno 11.317 prebivalci. Na ta primer je nato 
apliciran model MONKI, prikazani so izračuni investicijskih stroškov ter izbrana 
najugodnejša varianta. 
 
V četrtem delu sledi primerjava rezultatov optimalne variante z drugimi načini in metodami 
določanja investicijskih stroškov in povzetek rezultatov analiz. 
 
Grnjak, R.  2005. Optimizacija investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s pomočjo stroškovnega modela  MONKI na primeru 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Vodarstvo in komunalno inženirstvo. 3 
3  RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI 
 
 
Kanalsko omrežje in enostavne čistilne naprave so se v Sloveniji začele graditi že okrog leta 
1900. Zelo produktivno  obdobje gradnje čistilnih naprav in kanalskega omrežja je bilo v letih 
1970-1980, ko so se zgradile čistilne naprave v nekaterih večjih industrijskih središčih, kot so 
Kranj, Škofja Loka, Jesenice. Konec osemdesetih let pa so se že pričele graditi tudi manjše 
čistilne naprave, zlasti v turističnih središčih, kjer so se potrebe najbolj povečevale. 
 
Tako je bilo leta 1981 v Sloveniji preskrbljenih z vodo iz javnih vodovodov več kot 1.040.000 
od skupno 1.884.047 ljudi, kar je predstavljalo približno 56,3 % prebivalstva. 
Prav tako je bilo leta 1981 od 800.700 prebivalcev, živečih v večjih krajih ali mestih, 
priključenih na javno kanalizacijsko omrežje 576.000 prebivalcev, kar je približno 71 % 
prebivalcev, merjeno za večje kraje (Kolar;1983). Glede na vse prebivalce Slovenije pa je to 
približno 30 %.  
 
Novo obdobje gradnje čistilnih naprav se je začelo konec devetdesetih let, ko so se 
investicijska sredstva povečala s takso, sredstvi iz državnega proračuna in sredstvi iz skladov 
Evropske Unije. Trenutna skupna zmogljivost čiščenja odpadne vode v Sloveniji je okoli 1,88 
Mio PE, te količine pa čisti malo več kot 200 komunalnih čistilnih naprav. Največje količine 
komunalne odpadne vode nastajajo na območjih z obremenjenostjo med 500 in 3.000 PE, 
ostalo pa čistijo t.i. velike čistilne naprave. 
 
3.1 Zahteve po izgradnji nove kanalizacije 
  
Zaradi uveljavitve pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Sloveniji in izpolnjevanja predpisov na področju zaščite voda, bo v Sloveniji 
potrebna (v naslednjih 10 do 20 letih), izgradnja večjega števila novih komunalnih čistilnih 
naprav (KČN) ter kanalizacijskega omrežja. 
 
Zato so na pristojnem Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pripravili Operativni program 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda (2004-2015) s programom projektov vodooskrbe, ki je 
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sektorski program Nacionalnega programa varstva okolja, ki kot enega glavnih strateških 
ciljev določa tudi zmanjšanje emisij iz točkovnih virov komunalnih odpadnih voda. 
Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike 
varstva voda (Ul. RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. 
člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21.maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne 
vode (Ul. RS št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih 
izhodišč na področju okolja (CONF-SI11/01). Nacionalni program varstva okolja je bil sprejet 
leta 1999 (Ul. RS, št. 83/99) v procesu priprave pa je novi NPVO, kot to določa predlog 
novele Zakona o varstvu okolja (ZVO). 
 
Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji spada med 
večje okoljske investicije, vsaj glede na višino potrebnih vlaganj. Ta investicija je zastavljena 
dolgoročno. Pričakovati gre, da se bodo v obdobju do leta 2013 zastavili novi okvirni pogoji 
tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti glede na zakonodajo tako RS kot 
EU. Poglavitni cilj tega programa je, da se izpolnijo zahtevani okoljski cilji s finančnimi 
sredstvi, ki v letnem povprečju v obdobju izvajanja od 2005 do 2017 ne bodo presegali višine 
sredstev, ki so bila leta 2003 na voljo investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov 
javne kanalizacije. V program je vključena tudi zahteva po zagotavljanju ustreznega zbiranja, 
odvajanja in čiščenja odpadne vode. 
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4   MODEL OPTIMALNEGA NAČRTOVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE   
- MONKI 
 
4.1 Splošno o modelu MONKI 
 
MONKI (Model optimalnega načrtovanja komunalne infrastrukture) Ver. 1.0, Dec 2004, je 
izdelalo podjetje Imos Geateh d.o.o za potrebe Ministrstva za okolje in prostor. Model 
MONKI je sklop delovnih listov, ki deluje v programu Microsoft Excel. Deluje kot smiselno 
povezane celice, ki vključujejo računske operacije in grafična izbirna polja za enostavnejšo 
izbiro podatkov. Model omogoča oceno stroškov komunalne infrastrukture na področju 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Ločen je na dva tematska 
sklopa in sicer na odvajanje odpadne vode ter čiščenje odpadne vode. V sklopu odvajanja je 
možen izračun stroškov kanalizacijskih objektov (kanalov, črpališč, zadrževalnih bazenov), v 
sklopu čiščenja pa ocena stroškov različnih čistilnih objektov (velike ČN, male ČN, pretočne 
greznice, nepretočne greznice).   
 
Vhodni podatki se v model vnašajo na treh delovnih listih modela. Vnos poteka preko 
navadnih vnosnih polj ter izbirnih polj. Izbirna polja so polja, v katerih izbiramo med že prej 
določenimi vrednostmi (material cevi, premeri cevi, tip črpalke) in omogočajo enostaven 
izbor in vnos podatkov. V navadna vnosna polja pa se vnašajo vse ostale količine (dolžina 
kanala, število črpalk, število revizijskih jaškov).  Model v obeh sklopih omogoča oceno vseh 
stroškov, ki nastopijo v življenjski dobi investicije; to je investicijskih stroškov, stroškov 
obratovanja in vzdrževanja ter amortizacijskih stroškov. Rezultati so izdelani pregledno in 
omogočajo podroben prikaz vseh stroškov  po posameznih kanalih, čistilnih objektih, sklopu 
odvajanja in čiščenja kakor tudi skupnih stroških na nivoju investicije.  
 
Za izračun investicijskih, obratovalnih in vzdrževalnih stroškov je potrebno v model vnesti 
podatke oz. je treba določiti spremenljivke modela. Za prikaz delovanja oz. uporabe modela 
MONKI se bom v nadaljevanju naloge osredotočil le na investicijske stroške modela. 
 
Spremenljivke so določene glede na količine, ki so pomembne za višino stroškov investicije. 
Z izbranimi 32 spremenljivkami v sklopu odvajanja je tako možno določiti investicijske 
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stroške kanalizacijske infrastrukture. Vključeni so tudi objekti kanalizacije, katere bi bilo zelo 
težko oceniti s pomočjo osnovnih spremenljivk (črpališča, razbremenilniki) oziroma so 
objekti prisotni le v nekaterih projektih, vendar kljub temu pomembno vplivajo na končno 
ceno (npr. asfaltiranje). Model loči med obveznimi in neobveznimi spremenljivkami, kjer so 
obvezne samo osnovne količine za izračun cen posameznega kanala. V sklopu čiščenja pa je 
na podlagi treh spremenljivk mogoče določiti investicijske stroške čistilnih objektov. 
 
4.2 Metodologija izdelave modela MONKI 
 
Metodologija izdelave modela je bila glede na težavnost in obseg dela zastavljena na širšem 
nivoju. Potrebno je bilo preučiti različna področja, ki se navezujejo na samo izgradnjo 
kanalizacijskih objektov, to so med drugim področje zakonodaje, gradbeništva, delovanje trga 
in realiziranih projektov.   
Podatki za izdelavo programa so bili pridobljeni na podlagi: 
- pregleda  zakonodaje, 
- pregleda referenčnih (reprezentativnih) projektov odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, 
- pregleda uradnih baz - statističnih podatkov o cenah blaga, storitev in gradnje na 
področju Slovenije (Statistični urad RS, GZS, komercialne baze podatkov), 
- pridobivanja komercialnih ponudb, 
- strokovne literature, 
- izkušenj strokovnih sodelavcev (inženirjev, kalkulantov). 
 
4.3  Struktura modela MONKI 
 
Model je sestavljen iz devetih delovnih listov, v katere se vpisujejo podatki in sproti izpisujejo 
rezultati. Delovni listi se nahajajo na spodnjem robu ekrana . V uporabi je šest listov ostali 
trije listi pa so procesni listi modela, ki jih uporabnik modela pri analizi ne uporablja. V 
procesnih listih se izračunavajo vrednosti celotnega modela, določene so formule za izračune, 
cene materialov, cene dela. Spreminjanje procesnih listov je omogočeno samo avtorju 
modela, zaradi kompleksnosti sestave modela bi namreč lahko ob spreminjanju procesnih 
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listov prišlo do napak v delovanju modelu.  Predvideno je enkrat letno umerjanje modela 
zaradi spreminjanja stroškov dela in cene materialov. Umerjanje modela je omogočeno na 
podlagi indeksa rasti cen, ki jih poda GZS, oziroma na podlagi  spreminjanja posameznih cen 
stroškov dela ali cen materialov. 
 
Za prikaz izračuna štirih variant ocene investicijskih stroškov bom v modelu uporabil le 
delovne liste, ki se direktno navezujejo na izračun investicijskih stroškov, kar pomeni, da se 
ne bom poglabljal v dele modela, ki omogočajo izračun amortizacijskih in vzdrževalnih 
stroškov odvajanja.  
 
Za izdelavo štirih variantnih rešite sem uporabil sledeče delovne liste: 
 
Delovni list: OSNOVNI PODATKI (Slika 1) 
Delovni list je namenjen vpisu osnovnih podatkov analiziranega projekta, ki zajemajo tudi 
število prebivalcev, razpoložljive kapacitete čiščenja in potrebne kapacitete čiščenja. Ti 
podatki so pomembni predvsem zaradi večje preglednosti projektov. Osnovni podatki se 
avtomatično prenesejo na liste z rezultati in omogočijo urejenost izpisanih rezultatov. 
 
Delovni list : VHODNI ODVAJANJE (Slika 2) 
Delovni list je namenjen vpisu podatkov objektov za odvajanje odpadne komunalne in 
padavinske vode. Vhodni podatki zajemajo predvsem podatke o dolžini in materialu 
cevovoda, objektih na cevovodu, načinih in pogojih izkopa in vgradnje ter dodatnih 
nepredvidenih delih. Vhodni podatki modela so razdeljeni v dve skupini glede na vnos in sicer 
na obvezne in neobvezne vhodne podatke. Obvezni podatki služijo kot osnovna količina za 
izračun cen posameznega kanala in jih je za pravilen izračun obvezno vnesti. Predstavljajo 
količine, ki se pojavijo pri vseh projektih, ki zajemajo gradnjo kanalizacije. Podatki, ki so 
obvezni za potek računa, so označeni z *. Neobvezni podatki so podatki, ki so specifični za 
posamezne projekte.  
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Delovni list : VHODNI ČIŠČENJE (Slika 3) 
Delovni list je namenjen vpisu spremenljivk modela za izračun investicijski stroškov  
objektov za čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode. Vhodni podatki zajemajo 
podatke o vrsti čiščenja, velikosti naprave (število PE/objekt) in številu objektov. Za izračun 
investicijskih stroškov je potrebno vse tri spremenljivke obvezno izpolniti. 
 
Delovni list : REZULTATI ODVAJANJE (Slika 4) 
S pomočjo tega delovnega lista se doseže pregleden prikaz rezultatov vseh objektov 
odvajanja. Možen je pregled po investicijskih stroških (pripravljalna, zemeljska, gradbena, 
kanalizacijska ter ostala dela), po vzdrževalnih in obratovalnih stroških v različnih časovnih 
obdobjih ter po amortizacijskih stroških glede na posamezne dele kanalizacijske 
infrastrukture.  
 
Delovni list : REZULTATI ČIŠČENJE (Slika 5) 
S pomočjo tega delovnega lista se doseže pregleden prikaz vseh rezultatov za objekte iz 
drugega sklopa modela t.j. objektov čiščenja. Možen je pregled investicijskih, vzdrževalnih in 
obratovalnih stroškov v različnih časovnih obdobjih ter stroškov amortizacije. 
 
Delovni list : REZULTATI SKUPNO (Slika 6) 
S pomočjo tega delovnega lista se doseže pregleden prikaz skupnih stroškov, ki nastanejo pri 
projektu. 
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Slika 1: Izsek iz delovnega lista OSNOVNI PODATKI
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Slika 2: Izsek iz delovnega lista VHODNI ODVAJANJE
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Slika 3: Izsek iz delovnega lista VHODNI ČIŠČENJE
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Slika 4: Izsek iz delovnega lista REZULTATI ODVAJANJE
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Slika 5: Izsek iz delovnega lista REZULTATI ČIŠČENJE 
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Slika 6: Izsek iz delovnega lista REZULTATI SKUPNO 
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4.4  Spremenljivke modela MONKI - odvajanje 
 
Spremenljivke modela so podatki, na podlagi katerih model izračuna investicijske, 
obratovalne in vzdrževalne stroške. Izbrane so bile na podlagi količin, ki pomembno vplivajo 
na ceno stroškov investicije. Med spremenljivke so vključeni tudi drugi objekti kanalizacije, 
ki se ne dajo oceniti s pomočjo osnovnih spremenljivk (črpališča, razbremenilniki), oziroma 
nastopajo samo občasno, vendar kljub temu pomembno vplivajo na končno ceno (npr. 
asfaltiranje). 
 
Za oceno stroškov odvajanja je bilo izbranih 32 spremenljivk, na podlagi katerih model 
izračunava vse pomembne dele kanalizacijske infrastrukture. Spremenljivke označene z 
* je potrebno obvezno vnesti v model. 
 
Spremenljivke odvajanja, ki nastopajo v modelu MONKI: 
1. Dolžina cevovoda* [m] 
2. Premer cevi* [mm] 
3. Material cevi* 
4. Predlagana globina izkopa [m] 
5. Izbrana globina izkopa* [m] 
6. Pogoji strojnega izkopa* 
7. Način strojnega izkopa* 
8. Strojna oprema za izkop* 
9. Predlagana količina izkopa [m3] 
10.  Izbrana količina izkopa* [m3] 
11.  Kategorija zemljine* 
12.   Vrsta tamponske podlage* 
13.  Podlaga cevi* 
14.  Predlagano število revizijskih jaškov* 
15.  Izbrano število revizijskih jaškov* 
16.  Oblika in velikost jaška* 
Grnjak, R.  2005. Optimizacija investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s pomočjo stroškovnega modela  MONKI na primeru 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Vodarstvo in komunalno inženirstvo.                                                                                              16 
 
17. Vrsta pokrovov* 
18.  Razdalja odvoza na deponijo [m] 
19.  Količina zemljine za odvoz [m3] 
20.  Količina pripravljalnih del* 
21. Število ur črpanja podtalnice [h] 
22.  Predlagana površina razpiranja [m2] 
23.  Izbrana površina razpiranja [m2] 
24.  Vrsta črpalke 
25.  Število črpalk 
26.  Velikost črpališča 
27.  Velikost zadrževalnega bazena [m3] 
28.  Površina odstranitve asfalta [m2] 
29.  Dolžina polaganja robnikov [m] 
30.  Vrsta robnikov 
31.  Opis ostalih stroškov 
32.  Cena ostalih stroškov 
 
4.4.1 Dolžina cevi 
 
Dolžina cevovoda je osnovni podatek kanalizacije in služi za določanje dolžine kanala. 
Vpisana številka predstavlja metre kanala (Slika 7). Pri izračunu variantnih rešitev so bile za 
vse izračune določene dolžine cevi na podlagi vhodnih podatkov za model (Tabele 2,3,4,5). 
 
Slika 7:  Dolžina cevovoda 
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4.4.2 Premer cevi 
 
Pri premeru cevi lahko izbiramo med 14 standardnimi velikostnimi premera cevi od 100 mm 
do 1.800 mm (Slika 8). Pri izračunu variantnih rešitev so bile za izračune določeni premeri 
cevi na podlagi vhodnih podatkov za model (Tabele 2,3,4,5). 
 
 
 
Slika 8:  Premer cevi 
 
4.4.3 Material cevi  
 
Material cevi je material, iz katerega je sestavljena kanalizacijska cev. Izbiramo lahko med 
tremi materiali: beton, PVC in PE-HD (Slika 9). Pri izračunu variantnih rešitev so bile za vse 
izračune določene betonske cevi. 
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Slika 9:  Material cevi 
 
4.4.4  Predlagana globina izkopa 
 
Predlagana globina izkopa je določena glede na izbiro premera cevi. Po določitvi premera 
cevi se pokaže minimalna potrebna globina izkopa in služi kot orientacijski podatek za lažje 
določanje globine izkopa (Slika 10). Upoštevanje predlagane globine izkopa ni obvezno.  
 
 
Slika 10:  Predlagana globina izkopa 
 
4.4.5 Izbrana globina izkopa [m] 
 
Izbrana globina izkopa je podatek, na podlagi katerega model računa stroške izkopa in zasipa 
(Slika 11). Globina izkopa se vnaša v metrih. Na podlagi izbrane globine izkopa in premera 
cevi model izračuna količino (volumen) izkopa zemljine. Pri izračunu variantnih rešitev so 
bile uporabljene predlagane globine izkopa, ki jih predlaga model. 
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Slika 11:  Izbrana globina izkopa 
 
V primeru, da je izbrana globina izkopa manjša od predlagane globine izkopa, model opozori 
na razliko: »POZOR! Globina izkopa je manjša od predlagane« (Slika 12). 
 
 
 
Slika 12:  Opozorilo o premajhni globini izkopa 
 
4.4.6 Pogoji strojnega izkopa 
 
Pogoji strojnega izkopa so pogoji, v katerih poteka strojni izkop. Na voljo so tri možnosti 
(Slika 13): 
- slabi pogoji izkopa, 
- normalni pogoji izkopa, 
- zelo dobri pogoji izkopa. 
 
Slabi pogoji izkopa predstavljajo pogoje, ki zmanjšujejo učinkovitost dela. To je prisotnost 
ovir (zgradbe, obstoječa infrastruktura) oziroma drugih okoliščin, ki lahko neugodno vplivajo 
na potek izkopa. Zelo dobri pogoji izkopa predstavljajo pogoje, kjer ni prisotnih nobenih ovir 
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in je omogočena enostavna in hitra izgradnja brez morebitnih dodatnih nepredvidenih 
stroškov. Pri izračunu variantnih rešitev so bili določeni normalni pogoji izkopa. 
 
 
 
Slika 13:  Pogoji strojnega izkopa 
 
4.4.7  Način strojnega izkopa 
 
Način stojnega izkopa (Slika 14) je ločen na: 
- izkop z odlaganjem (najbolj pogosto), 
- izkop z nakladanjem (v primeru odvoza zemljine). 
Pri izračunu variantnih rešitev je bil določen izkop z odlaganjem. 
 
 
Slika 14:  Način strojnega izkopa 
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4.4.8 Strojna oprema za izkop 
 
Strojna oprema za izkop se razlikuje glede na moč gradbene mehanizacije. Trenutno so na 
voljo štirje stroji, ki jih izberemo glede na potrebno širino kanala oziroma glede na strojno 
opremo, ki nam je na voljo (Slika 15). 
 
 
Slika 15:  Strojna oprema za izvajanje izkopa 
Pri izračunu variantnih rešitev je bila pri manjših širinah izkopa uporabljena strojna oprema z 
manjšo širino žlice, za večje globine in širine izkopov pa je izbrana temu ustrezna strojna 
oprema. 
 
4.4.9 Predlagana količina izkopa [m3] 
 
Predlagana količina izkopa je količina zemljine v m3, ki jo model oceni na podlagi dolžine 
cevovoda, izbrane globine izkopa in premera cevi (Slika 16). Predlagana količina izkopa služi 
kot orientacijski podatek za količino izkopa. Upoštevanje predlagane količine izkopa ni 
obvezno.  
 
 
Slika 16:  Predlagana količina izkopanega materiala 
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4.4.10   Izbrana količina izkopa [m3] 
 
V primeru, da je izbrana količina izkopa znana, oziroma je drugačna od predlagane količine, 
je možna izbira poljubne količine izkopa. Izbrana količina izkopa je količina, ki jo model 
upošteva za izračun stroškov (slika 17).  
 
 
Slika 17:  Izbrana količina izkopa 
 
V primeru izbire premajhne velikosti količine izkopa model izpiše opozorilo: »POZOR! 
Izbrana količina izkopa je manjša od predlagane « (Slika 18). Izbrane vrednosti so lahko 
manjše od predlaganih. Pri izračunu variantnih rešitev so bile uporabljene predlagane količine 
izkopa, ki jih je predlagal model. 
 
 
Slika 18:  Opozorilo o napačni količini materiala 
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4.4.11    Kategorija zemljine 
 
Za izbiro kategorij zemljine je na razpolago sedem standardnih kategorij, od katerih se ena 
izbere s pomočjo izbirnega polja (Slika 19). 
 
V izbirnem polju lahko izbiramo med naslednjimi kategorijami zemljine: 
 
I. kategorija (zrahljana zemlja – humus) 
II. kategorija (navadna zemlja, obdelana plodna zemlja) 
III. kategorija (trda zemlja) 
IV. kategorija (preperele stene, razpadli škriljavec) 
V. kategorija (mehka stena, lapor, apnenec) 
VI. kategorija (trda stena) 
VII. kategorija (zelo trda stena, granit, porfir) 
Pri izračunu variantnih rešitev je bila določena III. kategorija zemljine. 
 
 
Slika 19: Izbira kategorije zemljine 
 
4.4.12 Vrsta tamponske podloge  
 
Vrsta tamponske podloge je vrsta materiala, ki se vgradi v posteljico cevi. Na voljo so tri vrste 
tamponske podlage (Slika 20). Pri izračunu variantnih rešitev je bil kot tamponska podlaga 
izbran naravni tampon. 
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Slika 20:  Vrsta tamponske podlage 
 
4.4.13 Podlaga cevi  
 
Podlaga cevi je vrsta materiala pod cevjo, na katero je položena kanalizacijska cev (Slika 21). 
Pri izračunu variantnih rešitev je bila kot podlaga cevi izbrana peščena podlaga. 
 
 
 
Slika 21 :  Podlaga cevi 
 
4.4.14 Predlagano število revizijskih jaškov 
 
Predlagano število revizijskih jaškov je minimalno potrebno število jaškov za normalno 
vzdrževanje posameznega kanala. Ocenjeno je glede na dolžino cevovoda in služi kot 
orientacijski podatek za število revizijskih jaškov (Slika 22). Model predlaga medsebojne 
razdalje med revizijskimi jaški na razdalji 25 metrov.  
 
Slika 22:  Predlagano število revizijskih jaškov 
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4.4.15 Izbrano število revizijskih jaškov 
 
Izbrano število revizijskih jaškov modelu določi število revizijskih jaškov na posameznem 
kanalu (Slika 23). Pri izračunu variantnih rešitev so bile v vseh primerih uporabljene 
predlagane količine modela. 
 
 
Slika 23: Izbrano število revizijskih jaškov 
 
4.4.16   Oblika in velikost jaška 
 
Izbrana oblika in velikost jaška modelu določa tip revizijskega jaška na posameznem kanalu, 
kjer lahko izbiramo lahko med tremi tipi revizijskih jaškov (Slika 24): 
- montažni PE jaški, 
- jaški izdelani na mestu, 
- okrogli betonski jaški. 
Za izdelavo variantnih rešitev sem uporabil okrogle betonske jaške DN 600. 
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Slika 24: Oblike in velikosti jaškov 
 
4.4.17   Vrsta pokrovov 
 
Izbrana vrsta pokrovov modelu določa vrsto pokrova za jašek, ki ga izberemo glede na 
velikost revizijskega jaška in obremenitve pokrova (Slika 25). Pri vseh revizijskih jaških je bil 
izbran pokrov 600 x 600 B 125, 125 KN 502. 
 
 
Slika 25: Vrsta pokrovov jaškov 
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4.4.18   Razdalja odvoza na deponijo [m] 
Razdalja odvoza na deponijo je  razdalja od gradbišča do deponije, izbira pa poteka na 
podlagi izbirnega polja med 11 različnimi razdaljami odvoza (Slika 26). Morebitni odvoz 
zemljine na deponijo pri variantnih rešitvah ni bil vključen.  
 
 
Slika 26: Razdalja odvoza na deponijo 
 
4.4.19 Količina zemljine za odvoz [m3] 
 
Količina zemlje za odvoz predstavlja količino zemlje, ki jo odvažamo na izbrano razdaljo 
odvoza na deponijo (Slika 27). Količino zemlje vpisujemo v kubičnih metrih.  
 
 
 
Slika 27: Količina zemljine za odvoz 
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4.4.20 Količina pripravljalnih del 
 
Količina pripravljalnih del je podatek, ki zajema velikostni razred pripravljalnih del pred 
začetkom izkopa kanala (odstranitev drevja, odstranitev ovir, itd.) (Slika 28). Količina del 
spada v kategorijo spremenljivk, ki jih je na splošno zelo težko oceniti in določiti. Model 
oceni stroške pripravljalnih del glede na velikostni razred ostalih del. Količina pripravljalnih 
del je v variantnih rešitvah predpostavljena kot normalna količina.  
 
 
Slika 28: Količina pripravljalnih del 
 
4.4.21  Število ur črpanja podtalnice [h] 
 
Število ur črpanja podtalnice predstavlja predvideno število ur črpanja vode iz gradbene jame 
izraženo v urah črpanja (Slika 29). V variantnih rešitvah strošek črpanja vode iz gradbene 
jame ni vključen. 
 
 
Slika 29: Število ur črpanja podtalnice 
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4.4.22 Predlagana površina razpiranja 
 
Predlagana površina razpiranja je količina opaža, ki je potrebna za varno izkopavanje in 
vgrajevanje kanalizacije. Predlagana količina je ocenjena glede na dolžino in globino 
gradbene jame (Slika 30).  
Strošek razpiranja predstavlja dokaj pomembno komponento pri skupnih stroških. Stroški 
razpiranja so nekoliko višji pri manj koherentnih zemljinah (I. in II. kategorija), saj je 
zemeljski pritisk večji in je potreben opaž za večje pritiske, stroški razpiranja pa so načeloma 
manjši v trdnejših zemljinah.  
 
 
Slika 30: Predlagana površina razpiranja 
 
4.4.23 Izbrana površina razpiranja [m2] 
 
Izbrana površina razpiranja je poljubno izbrana količina razpiranja gradbene jame. Površina 
razpiranja se upošteva kot obojestranski seštevek površin razpiranja gradbene jame. Količina 
se vpisuje v kvadratnih metrih (Slika 31). V primeru, da je količina razpiranja znana, oziroma 
je drugačna od predlagane količine, je možno izbrati poljubno količino razpiranja. V 
variantnih rešitvah je površina razpiranja enaka predlagani površini razpiranja, ki jo oceni 
model. 
Primer: Površina razpiranja za gradbeno jamo dolžine 10 m in globine 2 m znaša 40 m2. 
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Slika 31:  Izbrana površina razpiranja 
 
4.4.24 Vrsta črpalke 
 
Vrsto črpalke izbiramo glede na velikost pretoka črpalke Q (l/s) in višine črpanja H . Na 
razpolago imamo 10 velikostnih razredov črpalk (Slika 32). 
V variantnih rešitvah ni vključenih črpalk. 
 
 
Slika 32: Tipi črpalk 
 
4.4.25 Število črpalk 
 
Število črpalk predstavlja število črpalk v posameznem črpališču (Slika 33). 
 
Slika 33:  Število črpalk v črpališču 
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4.4.26 Velikost črpališča  [m3] 
 
Velikost črpališča je prostornina črpalnega prostora, kjer so vgrajene črpalke. V izbirnem 
polju lahko izbiramo med 10 velikostnimi razredi črpališč (Slika 34). V variantnih rešitvah ni 
vključenega črpališča. 
 
 
Slika 34:  Velikost črpališča 
 
4.4.27 Velikost zadrževalnega bazena [m3] 
 
Velikost zadrževalnega bazena je prostornina zadrževalnega bazena določena glede na 
volumen (Slika 35). V variantnih rešitvah ni vključenega zadrževalnega bazena. 
 
 
Slika 35: Velikost zadrževalnega bazena 
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4.4.28 Površina odstranitve asfalta [m2] 
 
Površina odstranitve asfalta je kvadratura odstranitve asfaltnega sloja izražena v kvadratnih 
metrih. V stroških je zajeta odstranitev asfalta z odvozom na deponijo, rezanje asfalta ter 
ponovna izdelava asfaltne površine (Slika 36). V variantnih rešitvah ni vključenih asfaltnih 
del. 
 
 
Slika 36: Površina odstranjenega asfalta 
 
4.4.29 Dolžina robnikov [m] 
 
Dolžina robnikov predstavlja dolžino polaganja robnikov. Vpisujemo jih v tekočih metrih 
(Slika 37). V variantnih rešitvah ni vključene izdelave robnikov. 
 
 
Slika 37: Dolžina polaganja robnikov 
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4.4.30  Vrsta robnikov 
 
Vrsta robnikov nam predstavlja različne standardne tipe robnikov. Izbiramo lahko med petimi 
vrstami robnikov. Strošek izdelave robnikov je odvisen od vpisane dolžine robnikov (Slika 
38).  
 
 
Slika 38:  Vrsta robnikov 
 
4.4.31 Opis ostalih stroškov 
 
V rubriki »Opis ostalih stroškov« so opisani vsi ostali stroški, ki nastopajo pri investiciji 
(Slika 39). Pri tem lahko upoštevamo različne vrste in količine dodatnih stroškov 
(odškodnine, stroške cestnih zapor, ter ostale nepredvidene stroške). 
 
 
Slika 39:  Opis ostalih stroškov investicije 
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4.4.32 Cena ostalih stroškov 
 
Cena ostalih stroškov je skupna cena iz opisa ostalih stroškov pri posameznem kanalu (Slika 
40). Količina ostalih stroškov ni bila upoštevana v nobeni variantni rešitvi. 
 
 
Slika 40:  Cena ostalih stroškov 
 
 
4.5  Spremenljivke modela MONKI - čiščenje 
 
Model investicijske stroške objektov za čiščenja izračunava na podlagi treh spremenljivk, ki 
so vezane na funkcije investicijskih stroškov modela (Slika 41). Za vsako vrsto čiščenja je 
bila v model vgrajena posamezna funkcija na podlagi katere model izračuna investicijske 
stroške. 
 
Spremenljivke modela v sklopu ČIŠČENJE:  
 
1. Vrsta čiščenja * 
2. Število PE/objekt * 
3. Število objektov * 
 
 
Slika 41:  Spremenljivke modela v sklopu ČIŠČENJE 
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5. ANALIZA VARIANT UREDITVE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
5.1 Izhodiščna situacija 
 
V začetni fazi analize sem izdelal študijski primer – situacijo. Izhodiščna situacija prikazuje 
razporeditev posameznih naselij ter površine, potrebne za odvajanje odpadne vode. Na 
podlagi te situacije so določene potrebne količine in vhodni podatki, ki jih potrebujem za 
analizo stroškov. Določena so območja dela občin, ki se morajo opremiti z javno kanalizacijo, 
število populacijskih enot, prispevnih površin, dolžine in premeri kanalizacijskih vodov. 
Podrobnejše ocene količin za posamezna naselja sem zbral v preglednih tabelah. Te tabele 
predstavljajo prvi del vhodnih podatkov. Drugi del vhodnih podatkov predstavljajo ocenjene 
dolžine in premeri kanalov ter kapacitete čistilnih naprav. Zaradi lažje analize ureditve 
kanalizacijske infrastrukture je izdelana izhodiščna situacija, na podlagi katere so izdelane 
variantne rešitve (Slika 42).   
 
 
Slika 42: Izhodiščna situacija razporeditve naselij 
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5.2   Opis začetnega stanja 
 
Geološka sestava tal 
Celotno območje je sestavljeno pretežno iz zemljine III. kategorije. Med naselji ni velikih 
višinskih razlik, celotni nagib območja se giblje med 0,4 in 0,7 % v smeri JV. Na tem prostoru 
so prisotni trije odvodniki, ki so primerni za odvod očiščene odpadne vode. 
 
Prebivalstvo 
Znotraj občine se nahaja 15 naselij z različnim številom prebivalcev. Skupno potrebno število 
populacijskih enot za čiščenje odpadne vode je 11.317 in že vsebuje spremembo števila 
prebivalstva za dobo 50 let. Norma porabe vode je 200 l/(P · dan).  
 
Osnovne zahteve  
Predpisan je mešan kanalizacijski sistem (odvod odpadne in padavinske vode skupaj) ter 
čiščenje odpadne vode na eni ali več komunalnih čistilnih napravah. 
 
 
5.3   Ocena vhodnih podatkov  
 
 
Za oceno kapacitet kanalizacijske infrastrukture (premerov cevi)  sem uporabil t.i. metode za 
hitro oceno kanalskih omrežij (Kolar, 1983). Metoda temelji na velikosti priključene površine 
in količine dežja, ki pade v 15 minutnem nalivu. Prav tako so bile pri ocenah količin, 
potrebnih za izračun vhodnih podatkov, narejene določene poenostavitve. Pri praktičnem 
dimenzioniranju kanalizacijskih omrežji izhajamo iz predpostavke, da je jakost naliva v času 
trajanja naliva nespremenjena, da je koeficient odtoka konstanten, da je oblika dotočne 
ploskve pravilna in da je čas zbiranja zanemarljiv. Posledica takšnih poenostavitev je 
določeno odstopanje količin in ocene premerov, vendar je za potrebe idejnih študij natančnost 
teh metod zadovoljiva. Celotno kanalizacijsko omrežje temelji na odtoku s prosto gladino 
(gravitacijska kanalizacija)  in na predpostavki, da je smer toka vedno nedvoumna in enaka 
smeri padca kanala.  
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Premeri kanalov  so ocenjeni na podlagi velikosti priključene površine za posamezno območje 
in posledično količine padavinske vode. Za povprečni dotok padavinske vode je 
predpostavljeno 75 l/(s · ha). Na podlagi teh podatkov sem s pomočjo hidravličnih osnov za 
dimenzioniranje kanalskih vodov določil potrebne premere kanalov, s pomočjo izhodiščne 
situacije naselij pa sem določil potrebne dolžine kanalizacijske infrastrukture med naselji. Ko 
gre za mešane kanalizacijske sisteme, ki odvajajo tako komunalno odpadno kot padavinsko 
vodo iz naselij, je običajno količina komunalne odpadne vode zanemarljivo majhna in ni 
pomembna pri določanju pretočnega premera. Padavinska voda je pomembna samo za 
določitev minimalnih hitrosti vode v kanalu ter nagiba kanalov. Dimenzioniranje pretočnega 
premera kanala v mešanem kanalizacijskem sistemu poteka na podlagi prispevnih površin in 
količin padavin na posameznem območju. 
 
 
5.4   Analiza začetnega stanja 
 
 
Pri izdelavi variant želim ugotoviti, kakšen vpliv na ceno ima različna lokacijska postavitev in 
izgradnja primarnih kanalov ter števila čistilnih objektov. Za takšno oceno stroškov je 
pomembno, da se določijo glavni atributi kanalizacijske infrastrukture. To pomeni, da je za 
oceno investicijskih stroškov potrebno glede na lokacijo naselij določiti različne variante in 
ugotoviti stroškovni minimum. 
 
Na nivoju posameznega naselja dolžina kanalizacije ni ocenjena, saj sem predpostavil, da 
razporeditev kanalizacijskega omrežja na skupno količino odpadne vode iz naselja ne vpliva. 
Za oceno investicijskih stroškov kanalizacije naselij sem predpostavil, da znotraj naselja 
kanalizacijska infrastruktura predstavlja določeno vrednost, ta vrednost pa se med 
posameznimi variantami ne spreminja. To pomeni, da ne glede na to, kakšna je postavitev 
zunanjih primarnih kanalov in čistilnih naprav, kanalizacijska infrastruktura znotraj 
posameznega naselja ne vpliva na oceno stroškov analiziranih variant. Iz česar sledi, da je 
premet analize variant samo povezovalna kanalizacija med naselji ter število in velikost 
čistilnih naprav. Za izračun so uporabljene samo končne obremenitve odpadne vode iz 
posameznega naselja (Tabela 1).  
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Tabela 1: Osnovni podatki in količine vseh naselij občine 
1.  Št. 
naselja 
2.  
Površina 
naselja 
[km2] 
3. 
Površina 
naselja 
[ha] 
4. Število 
prebivalcev 
5. 
Površina 
odvajanja 
vode [ha] 
6. 
Odstotek 
površin  
za 
odvajanje  
[%] 
7. Število 
prebivalcev/ 
ha 
8. 
Koeficient 
odtoka 
9. 
Računski 
odtok [l/s 
ha] 
10. 
Dejanski 
odtok            
Q =F · q · 
fi   [l/s] 
11. 
Dejanski 
padavinski 
odtok            
[m3/s] 
1 0,3297 32,97 960 9 27,30 29,12 0,28 75 692,389 0,692 
2 0,9618 96,18 2.280 22,5 23,39 23,71 0,24 75 1731,277 1,731 
3 0,3148 31,48 705 7,5 23,83 22,40 0,24 75 566,625 0,567 
4 0,5133 51,33 1.047 10,2 19,87 20,40 0,19 75 731,506 0,732 
5 0,8676 86,76 996 9 10,37 11,48 0,1 75 650,680 0,651 
6 0,3055 30,55 410 3,45 11,29 13,42 0,11 75 252,037 0,252 
7 0,3238 32,38 380 3,6 11,12 11,74 0,11 75 267,108 0,267 
8 0,3996 39,96 800 8,4 21,02 20,02 0,21 75 629,403 0,629 
9 0,4521 45,21 620 9,6 21,23 13,71 0,21 75 712,035 0,712 
10 0,5546 55,46 633 9,15 16,50 11,41 0,16 75 665,537 0,666 
11 0,2965 29,65 611 8,7 29,34 20,61 0,29 75 644,938 0,645 
12 0,8101 81,01 1.567 16,8 20,74 19,34 0,2 75 1215,076 1,215 
13 0,1735 17,35 183 2,19 12,62 10,55 0,13 75 169,177 0,169 
14 0,0643 6,43 75 0,75 11,67 11,67 0,12 75 57,857 0,058 
15 0,0544 5,44 50 0,6 11,04 9,20 0,11 75 44,848 0,045 
 
V zgornji tabeli so naslednji podatki: 
1. Številka naselja je oznaka posameznega naselja na nivoju občine. Numerično  
poimenovanje naselij znotraj  občine je uporabljeno zaradi preglednejšega navajanja 
podatkov.  
2. Površina naselja [km2] je površina posameznega naselja v občini izražena v kvadratnih 
kilometrih. 
3. Površina naselja [ha] je površina posameznega naselja v občini izražena v hektarjih. 
4. Število prebivalcev   je število prebivalcev v posameznem naselju. Ocenjeno je bilo na  
podlagi velikosti naselja. 
5. Površina odvajanja vode je skupna prispevna površina vode v posameznem naselju. 
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6. Odstotek površin za odvajanje je procent površin za odvajanje glede na celotno naselje za 
odvajanje. 
7. Število prebivalcev/ ha je preračunano število prebivalcev na enem hektaru. 
8. Koeficient odtoka naj bi izrazil razliko med količino dežja, ki pade na prispevno površino 
in količino vode, ki odteče v kanal. 
9. Računski odtok [l/(s · ha)] je odtok padavinske vode v sekundi na hektar. 
10. Dejanski odtok  Q =F · q · fi   [l/s]  je skupni odtok iz posameznega naselja, izražen v 
litrih na sekundo. 
11. Dejanski padavinski odtok  [m3/s] je skupni odtok v nalivu iz posameznega naselja 
izražen v kubičnih metrih. 
 
 
5.5   Izdelava variant postavitve komunalne infrastrukture  
 
 
Posamezne variante so zasnovane po principu grupiranja naselij na različno število območij. 
Območje je definirano kot celotna površina enega ali več naselij, ki se čistijo na eni čistilni 
napravi. Najugodnejšo varianto predstavlja najmanjši strošek na nivoju vseh območij, 
oziroma občine. Investicijske stroške na nivoju občin predstavljajo variante rešitve (variante). 
Ekonomsko optimalna varianta bo dobljena na podlagi minimuma stroškov štirih variant. S 
pregledom posameznih območij preostalih treh variant je potrebno še naknadno ugotoviti, ali 
obstaja znotraj ostalih treh variant posamezno območje, ki je stroškovno ugodnejše. Možno je, 
da cenovno najugodnejše območje ni del cenovno najugodnejše variante. Zaradi tega je 
potrebno preveriti posamezna območja in za korektne rezultate ne pregledovati le variant v 
celoti, ampak je potrebna medsebojna primerjava še na nivoju območij. 
 
Zaradi večje preglednosti je za vsako varianto izdelana skica razporeditve komunalne 
infrastrukture ter preglednica, v kateri so razporejena in označena posamezna območja, 
čistilne naprave ter kanali. 
5.5.1    1. variantna rešitev  
 
Grnjak, R.  2005. Optimizacija investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s pomočjo stroškovnega modela  MONKI na primeru 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Vodarstvo in komunalno inženirstvo.                                                                                              40 
 
Prvo varianto sem definiral kot skupek 11 območij, ki so označena od 1A do 1K (Slika 43). 
Predpostavljeno je, da celotno območje čisti skupno 10 malih čistilnih naprav s kapaciteto 
med 300 in 1.800 PE ter ena klasična čistilna naprava s kapaciteto 2.200 PE. Čistilne naprave 
imajo oznake od ČN1-01 do ČN1-11. Kanali, ki so na skici označeni z modro barvo in 
povezujejo naselja s čistilnimi napravami imajo oznake K1-01 do K1-15. Skupna dolžina 
kanalizacije je ocenjena na 16.518 m. Ostale  podatke, potrebne za izračun 1. variante, 
prikazuje Tabela 2. 
 
 
 
 
Slika 43: 1. varianta – konceptualna shema odvajanja in čiščenja gruče 15 izbranih naselij 
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Tabela 2: Skupna količina komunalne infrastrukture - 1. varianta – vhodni podatki 
1. Varianta - Vhodni podatki za MONKI 
Ime območja: 
Število 
prebivalcev 
Površina 
območja 
[km2] 
Površina 
območja 
[ha] 
Število 
Prebivalcev 
/ha 
Norma 
porabe vode 
[l/(P.dan)] 
Ocenjena 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
Ocenjena količina 
padavinskevode 
[l/s] 
Skupna 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
1A 960 0,330 32,97 29,12 200 2,22 692,39 694,61 
1B 2280 0,962 96,18 23,71 200 5,28 1731,28 1736,55 
1C 1752 0,828 82,81 21,16 200 4,06 1298,13 1302,19 
1D 996 0,868 86,76 11,48 200 2,31 650,68 652,99 
1E 790 0,639 63,88 12,37 200 1,83 519,15 520,97 
1F 800 0,400 39,96 20,02 200 1,85 629,40 631,25 
1G 620 0,452 45,21 13,71 200 1,44 712,04 713,47 
1H 611 0,297 29,65 20,61 200 1,41 665,54 665,54 
1I 633 0,555 55,46 11,41 200 1,47 644,94 646,40 
1J 1567 0,810 81,01 19,34 200 3,63 1215,08 1218,70 
1K 308 0,283 28,33 10,87 200 0,71 271,88 272,60 
 11317 6,422 642,22 17,62 200 26,20 9030,49 9056,69 
         
Oznaka 
kanala Dolžina 
Skupna 
količina 
odpadne vode 
[l/s] 
Premer cevi  
[mm]  
Oznaka 
Čistilne 
naprave 
Potrebna 
kapaciteta 
ČN 
Izbrana 
kapaciteta ČN  
K1-01 1307 694,612 700  ČN1-01 960 1000  
K1-02 1808 1736,555 1000  ČN1-02 2280 2500  
K1-03 380 1302,186 900  ČN1-03 1752 1800  
K1-04 1216 731,506 800  ČN1-04 996 1000  
K1-05 699 652,985 700  ČN1-05 790 800  
K1-06 1459 267,108 500  ČN1-06 800 800  
K1-07 1869 520,974 600  ČN1-07 620 700  
K1-08 1352 631,255 700  ČN1-08 611 700  
K1-09 700 713,471 700  ČN1-09 633 700  
K1-10 486 665,537 700  ČN1-10 1567 1600  
K1-11 592 646,404 700  ČN1-11 308 300  
K1-12 927 1218,703 900   Skupaj: 11900,00  
K1-13 942 57,857 300      
K1-14 2401 44,848 300      
K1-15 380 272,595 600      
Skupaj: 16518        
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Iz Tabele 2 je razvidno, da je največja skupna količina odpadne vode povezana z največjim 
številom prebivalcev na območju 1B, ki je tudi največje območje po površini, s čimer je tudi 
povezana največja količina padavinske vode. Premeri cevi kanalov se gibljejo med 300 in 
1.000 mm. Izbrane kapacitete malih ČN so bile določene na podlagi standardnih velikosti 
malih ČN definiranih v modelu MONKI. 
 
5.5.2    2. variantna rešitev 
 
Drugo varianto sem definiral kot skupek 7 območij, ki so označena od 2A do 2G (Slika 44). 
Predpostavljeno je, da celotno območje čisti skupno 5 malih čistilnih naprav s kapaciteto med 
300 in 1.800 PE ter dve klasični čistilni napravi s kapaciteto 2.200 in 3.500 PE. Čistilne 
naprave imajo oznake od ČN2-01 do ČN2-07. Kanali, ki so na skici označeni z modro barvo 
in povezujejo naselja s čistilnimi napravami, imajo oznake K2-01 do K2-15. Skupna dolžina 
kanalizacije je ocenjena na 21.519 m. Ostale  podatke, potrebne za izračun 2. variante, 
prikazuje Tabela 3. 
 
 
Slika 44: 2. varianta - konceptualna shema odvajanja in čiščenja gruče 15 izbranih naselij 
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Tabela 3: Skupna količina komunalne infrastrukture - 2. varianta – vhodni podatki 
2. Varianta - Vhodni podatki za MONKI 
Ime območja: 
Število 
prebivalcev 
Površina 
območja 
[km2] 
Površina 
območja 
[ha] 
Število 
Prebivalcev 
/ha 
Norma 
porabe vode 
[l/(P.dan)] 
Ocenjena 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
Ocenjena količina 
padavinskevode 
[l/s] 
Skupna 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
2A 3240 1,292 129,15 25,09 200 7,50 2423,67 2431,17 
2B 1752 0,820 82 21,37 200 4,06 1298,13 1302,19 
2C 996 0,870 87 11,45 200 2,31 650,68 652,99 
2D 1590 1,020 102 15,59 200 3,68 1148,55 1152,23 
2E 1231 0,750 75 16,41 200 2,85 1377,57 1380,42 
2F 2200 1,360 136 16,18 200 5,09 1860,01 1865,11 
2G 308 0,310 30,95 9,95 200 0,71 271,88 272,60 
 11317 6,421 642,1   26,20 9030,49 9056,69 
         
Oznaka 
kanala Dolžina 
Skupna 
količina 
odpadne vode 
[l/s] 
Premer cevi  
[mm]  
Oznaka 
Čistilne 
naprave 
Potrebna 
kapaciteta 
ČN 
Izbrana 
kapaciteta ČN  
K2-01 1307 2431,166 1000  ČN2-01 3240 3500  
K2-02 1520 1731,277 1000  ČN2-02 1752 1800  
K2-03 380 1302,186 900  ČN2-03 996 1000  
K2-04 1216 731,506 700  ČN2-04 1590 1600  
K2-05 699 652,985 700  ČN2-05 1231 1300  
K2-06 1915 252,037 500  ČN2-06 2200 2200  
K2-07 4088 267,108 500  ČN2-07 308 300  
K2-08 1155 1152,228 900   Skupaj: 11700,00  
K2-09 2006 712,035 700      
K2-10 486 1380,422 900      
K2-11 2097 644,938 700      
K2-12 927 1865,107 1000      
K2-13 942 57,857 300      
K2-14 2401 44,848 300      
K2-15 380 272,595 500      
Skupaj: 21519        
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da največja skupna količina odpadne vode nastane na območju 2A. 
Premeri cevi kanalov se gibljejo med 300 in 1.000 mm. Izbrane kapacitete malih ČN so bile 
določene na podlagi standardnih velikosti malih ČN definiranih v modelu MONKI. 
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5.5.3    3. variantna rešitev 
 
Tretja varianta je sestavljena iz treh območij, ki so označena od 3A do 3C (Slika 45). 
Predpostavljeno je, da celotno območje čistijo 2 večji čistilni napravi s kapaciteto 4.000 in 
6.000 PE ter ena mala čistilna naprava s kapaciteto 1.600 PE. Čistilne naprave imajo oznake 
od ČN3-01 do ČN3-3. Kanali, ki so na skici označeni z modro barvo in povezujejo naselja s 
čistilnimi napravami, imajo oznake K3-01 do K1-16. Skupna dolžina kanalizacije je ocenjena 
na 27.193 m. Ostale  podatke, potrebne za izračun 3. variante, prikazuje Tabela 4. 
 
 
Slika 45: 3. varianta - konceptualna shema odvajanja in čiščenja gruče 15 izbranih naselij 
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Tabela 4: Skupna količina komunalne infrastrukture - 3. varianta – vhodni podatki 
3. Varianta - Vhodni podatki za MONKI 
Ime območja: 
Število 
prebivalcev 
Površina 
območja 
[km2] 
Površina 
območja 
[ha] 
Število 
Prebivalcev 
/ha 
Norma 
porabe vode 
[l/(P.dan)] 
Ocenjena 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
Ocenjena količina 
padavinskevode 
[l/s] 
Skupna 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
3A 5988 2,987 298,72 20,05 200 13,86 4372,48 4386,34 
3B 1590 1,029 102,89 15,45 200 3,68 1148,55 1152,23 
3C 3739 2,406 240,55 15,54 200 8,66 3509,47 3518,12 
 11317 6,422 642,16  600 26,20 9030,49 9056,69 
         
Oznaka 
kanala Dolžina 
Skupna 
količina 
odpadne vode 
[l/s] 
Premer cevi  
[mm]  
Oznaka 
Čistilne 
naprave 
Potrebna 
kapaciteta 
ČN 
Izbrana 
kapaciteta ČN  
K3-01 3009 692,389 700  ČN3-01 5988 6000  
K3-02 1825 2431,166 1400  ČN3-02 1590 1600  
K3-03 200 1731,277 1000  ČN3-03 3739 4000  
K3-04 380 1955,171 1000   Skupaj: 11600,00  
K3-05 1216 1382,186 900      
K3-06 2234 652,985 700      
K3-07 1459 267,108 500      
K3-08 1915 520,974 600      
K3-09 1155 1152,228 900      
K3-10 2447 712,035 700      
K3-11 2964 665,537 700      
K3-12 2082 2022,511 1000      
K3-13 2584 3241,214 1400      
K3-14 380 3518,124 600      
K3-15 942 57,857 300      
K3-16 2401 44,848 300      
Skupaj: 27193        
 
 
Iz Tabele 4 je razvidno, da je največji pretok  na območju 3C skozi kanal K3-14. Premeri cevi 
kanalov se gibljejo med 300 in 1.400 mm. Izbrane kapacitete malih ČN so določene na 
podlagi standardnih velikosti malih ČN. 
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5.5.4    4. variantna rešitev  
 
Četrta varianta je definirana kot eno območje označeno s 4A (Slika 46). Predpostavljeno je, 
da celotno območje čisti ena klasična čistilna naprava s kapaciteto 12.000 PE označena z 
ČN4-01. Kanali, ki so na skici označeni z modro barvo in povezujejo naselja s čistilnimi 
napravami, imajo oznake K4-01 do K4-16. Skupna dolžina kanalizacije je ocenjena na 36.833 
m. Ostale  podatke, potrebne za izračun 4. variante, prikazuje Tabela 5. 
 
 
 
Slika 46:  4. varianta - konceptualna shema odvajanja in čiščenja gruče 15 izbranih naselij 
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Tabela 5: Skupna količina komunalne infrastrukture - 4. varianta – vhodni podatki 
4. Varianta - Vhodni podatki za MONKI 
Ime območja: 
Število 
prebivalcev 
Površina 
območja 
[km2] 
Površina 
območja 
[ha] 
Število 
Prebivalcev 
/ha 
Norma 
porabe vode 
[l/(P.dan)] 
Ocenjena 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
Ocenjena količina 
padavinskevode 
[l/s] 
Skupna 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
4A 11317 6,422 642,16 17,62 200 26,20 9030,49 9056,69 
 11317,00 6,422 642,16 17,62 200,00 26,20 9030,49 9056,69 
         
Oznaka 
kanala Dolžina 
Skupna 
količina 
odpadne vode 
[l/s] 
Premer cevi  
[mm]  
Oznaka 
Čistilne 
naprave 
Potrebna 
kapaciteta 
ČN 
Izbrana 
kapaciteta ČN  
K4-01 4742 4372,476 1400  ČN4-01 11317 12000  
K4-02 3009 3680,087 1400      
K4-03 200 1731,277 1000      
K4-04 1825 1948,810 1000      
K4-05 1216 1382,186 900      
K4-06 2236 652,985 700      
K4-07 1915 252,037 600      
K4-08 4088 267,108 600      
K4-09 2447 5085,947 1400      
K4-10 2964 665,537 700      
K4-11 2084 6396,423 1800      
K4-12 2584 7611,498 1800      
K4-13 3800 1148,548 900      
K4-14 942 1206,405 900      
K4-15 2401 44,848 300      
K4-16 380 1420,430 1000      
Skupaj: 36833        
 
 
Iz Tabele 5 je razvidno, da je navečji pretok odpadne vode na kanalu 12, v katerega se steka 9 
od 15 naselij. Premeri cevi kanalov se gibljejo med 300 in 1.800 mm. Izbrana kapaciteta ČN 
je bila določena na podlagi standardnih velikosti ČN. 
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6.    ANALIZA REZULTATOV MODELA 
 
6.1  Investicijski stroški 
 
Če primerjamo investicijske stroške odvajanja štirih variant (PRILOGA A), vidimo, da 
investicijski stroški pričakovano naraščajo (varianta 1 najnižji, varianta 4 najvišji), saj se 
skupna dolžina kanalov veča (1. varianta - najmanjša dolžina, 4. varianta največja dolžina). 
Poleg tega se premeri kanalov prav tako povečujejo, kar privede do približno 4-kratnega 
povečanja investicijskih stroškov kanalizacijske infrastrukture, če primerjamo 1. varianto in 4. 
varianto.  Zaradi takšne razlike v višini stroškov je vpliv investicijskih stroškov kanalizacije v 
primerjavi z investicijskimi stroški čistilnih naprav večji. Če pogledamo investicijske stroške 
čistilnih naprav (PRILOGA B) opazimo, da se v variantah od 1 do 3 stroški večajo, v varianti 
4 pa so približno enako visoki kot v drugi varianti. Grafikon 1 prikazuje izračun skupnih 
investicijskih stroškov odvajanja in čiščenja. Iz grafa je razvidno, da stroški kanalizacijske 
infrastrukture v vseh variantah predstavljajo večji delež investicijskih stroškov in s tem v večji 
meri vplivajo na skupne investicijske stroške. 
 
Grafikon 1: Rezultati investicijskih stroškov variant 1-4 
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6.2 Določitev optimalne variante 
 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da se je 1. varianta razporeditve komunalne infrastrukture 
pokazala kot stroškovno najugodnejša. Kljub temu pa je za ugotovitev optimalnih stroškov 
potrebna še analiza znotraj same situacije in primerjava s potencialno ugodnejšimi 
postavitvami infrastrukture. Posamezni odseki znotraj ostalih treh variant so namreč lahko 
stroškovno ugodnejši in jih je potrebno preveriti. 
 
Posamezna območja 2. in 3. variante sem na podlagi dobljenih rezultatov primerjal s 1. 
varianto. Ugotovljeno je bilo, katera območja iz drugih variant so stroškovno ugodnejša 
(Tabela 6). 
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Tabela 6: Stroškovna primerjava variantnih rešitev
Območje Zajeta infrastruktura 
Skupni 
investicijski 
stroški 
(1A,1B,1C,1D): 
(2A,2B,2C): (3A) (1E,1F):(2D): (3B) 
(1G, 1H, 1I, 1J, 
1K): (2E, 2F, 
2G):(3C) (1A,1B):2A (1E,1F):2D (1G,1H):2E (1I,1J):2F 
Optimalna 
varianta 
1A ČN1-01, K1-01,  76.883.814 SIT 551.632.769 SIT    387.198.234 SIT        
1B ČN1-02,K1-02 310.314.420 SIT                
1C ČN1-03,K1-03, K1-04 109.924.326 SIT                
1D ČN1-04,K1-05 54.510.209 SIT                
1E ČN1-05,K1-06, K1-07 122.767.420 SIT  197.780.487 SIT    197.780.487 SIT      
1F ČN1-06,K1-08 75.013.067 SIT                
1G ČN1-07,K1-09 49.623.065 SIT    304.824.689 SIT    91.311.799 SIT    
1H ČN1-08,K1-10 41.688.734 SIT                
1I ČN1-09,K1-11 45.998.245 SIT            127.489.187 SIT  
1J ČN1-010,K1-12 81.490.943 SIT                
1K ČN1-11,K1-13, K1-14,K1-15  86.023.703 SIT            86.023.703 SIT 166.085.393 SIT 
    1.054.237.945 SIT                
2A ČN2-01, K2-01, K2-02 426.316.809 SIT 582.593.088 SIT    426.316.809 SIT        
2B ČN2-02, K2-03, K2-04 101.768.404 SIT                
2C ČN2-03, K2-05 54.507.875 SIT                
2D ČN2-04, K2-06,K2-07,K2-08, 253.405.877 SIT  253.405.877 SIT    253.405.877 SIT      
2E ČN2-05, K2-09, K2-10 130.296.587 SIT    528.433.781 SIT    130.296.587 SIT    
2F ČN2-06, K2-11, K2-12, 313.769.034 SIT            313.769.034 SIT  
2G ČN2-07, K2-13,K2-14,K2-15 84.368.159 SIT                
    1.364.432.746 SIT                
3A 
ČN3-01, K3-01, K3-02,K3-
03,K3-04,K3-05,K3-06 770.143.253 SIT 770.143.253 SIT              
3B ČN3-02, K3-07,K3-08,K3-09 191.318.857 SIT  191.318.857 SIT            
3C 
ČN3-03, K3-10, K3-11, K3-
12, K3-13, K3-14, K3-15, K3-
16 875.719.730 SIT    875.719.730 SIT          
    1.837.181.840 SIT                
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Iz Tabele 6 je razvidno, da je vsota stroškov na območju 1E in 1F večja kot strošek na 
območju 3B iz tretje variante. Če primerjamo območja 1E in 1F z 2D in 3B opazimo, da je 
stroškovni minimum dosežen na 3. varianti območja 3B.  Zaradi tega v 1. varianti območji 1E 
in 1F nadomestimo z območjem 3B. Vsa ostala območja 1. variante predstavljajo najmanjše 
cene v primerjavi z ostalimi področji. 
 
Pri izračunu 1. variante je model opozoril na prevelike stroške na območju 1K in sicer 
kanalov K1-13 in K1-14.  Operativni program odvajanja in čiščenja namreč navaja, da se naj 
optimizacija stroškov komunalne infrastrukture izvaja tako, da stroški izgradnje naprav za 
čiščenje komunalne odpadne vode ne presegajo referenčnih stroškov, ki veljajo v Evropski 
Uniji za sprejemljive stroške gradenj komunalne čistilne naprave. To pomeni, da stroški 
izgradnje kanalskih vodov javne kanalizacije na območjih z obremenjenostjo 20 PE/ha ne 
bodo presegali 900 EUR/PE. Investicijski stroški K1-13 so približno 230.000 SIT/PE, kanala 
K1-14 pa 833.000 SIT/PE, torej so stroški kanala K1-14, kar za 4 krat večji od referenčnih 
stroškov. Zaradi tega sem za naselji 14 in 15 za čiščenja odpadne vode predvidel izgradnjo 
nepretočnih greznic. Za naselje 14 je predvidenih 14 pretočnih greznic s skupno kapaciteto 75 
PE, za naselje 15 pa 9 pretočnih greznic s skupno kapaciteto 50 (Tabela 7).  
 
Tabela 7: Število in kapaciteta pretočnih greznic 
Naselje 
 
Velikost 
greznice PE 
Število objektov Skupaj PE 
14 4 7 28 
6 5 30 
10 2 20 
15 4 4 16 
6 4 24 
10 1 10 
 
 
Zaradi velike razdalje od čistilne naprave naselja 14 in 15, se investicijski stroški izgradnje 
nepretočnih greznic v primerjavi z izgradnjo kanalizacije zmanjšajo za približno 80 %. 
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6.3   Izbira optimalne variante  
 
Izbrana optimalna varianta predstavlja minimalne investicijske stroške objektov za odvajanje 
in čiščenje odpadne in padavinske vode (Slika 47). Izdelana je bila na podlagi stroškovnega 
minimuma štirih variant ter korekcije območja najcenejše variante. Tabela 8 prikazuje vhodne 
podatke optimalne variante. 
 
 
 
Slika 47:  Optimalna varianta postavitve komunalne infrastrukture 
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Tabela 8: Skupna količina komunalne infrastrukture optimalne variante – vhodni podatki 
Optimalna varianta - Vhodni podatki za MONKI 
Ime 
območja: 
Število 
prebivalcev 
Površina 
območja 
[km2] 
Površina 
območja 
[ha] 
Število 
Prebivalcev 
/ha 
Norma 
porabe 
vode 
[l/(P.dan)]  
Ocenjena 
količina 
odpadne 
vode [l/s]    
Ocenjena 
količina 
padavinskevode 
[l/s] 
Skupna 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
1A 960 0,330 32,97 29,12 200 2,22 692,39 694,61 
1B 2280 0,962 96,18 23,71 200 5,28 1731,28 1736,55 
1C 1752 0,828 82,81 21,16 200 4,06 1298,13 1302,19 
1D 996 0,868 86,76 11,48 200 2,31 650,68 652,99 
3B 1590 1,029 102,89 15,45 200 3,68 1148,55 1152,23 
1G 620 0,452 45,21 13,71 200 1,44 712,04 713,47 
1H 611 0,297 29,65 20,61 200 1,41 665,54 0,00 
1I 633 0,555 55,46 11,41 200 1,47 644,94 646,40 
1J 1567 0,810 81,01 19,34 200 3,63 1215,08 1218,70 
1K 308 0,283 28,33 10,87 200 0,71 271,88 272,60 
  11317 6,413 641,27 17,65 200 26,20 9030,49 9056,69 
           
Oznaka 
kanala Dolžina 
Skupna 
količina 
odpadne 
vode [l/s] 
Premer 
cevi  [mm]   
Oznaka 
Čistilne 
naprave 
Potrebna 
kapaciteta 
ČN 
Izbrana 
kapaciteta ČN   
K1-01 1307 694,612 700   ČN1-01 960 1000   
K1-02 1808 1736,555 1000   ČN1-02 2280 2500   
K1-03 380 1302,186 900   ČN1-03 1752 1800   
K1-04 1216 731,506 800   ČN1-04 996 1000   
K1-05 699 652,985 700   ČN3-02 1590 1600   
K3-07 1459 267,108 500   ČN1-07 620 700   
K3-08 1915 520,974 600   ČN1-08 611 700   
K3-09 1155 1152,228 900   ČN1-09 633 700   
K1-09 700 713,471 700   ČN1-10 1567 1600   
K1-10 486 665,537 700   ČN1-11 185 200   
K1-11 592 646,404 700   PG-1 44 44   
K1-12 927 1218,703 900   PG-2 54 54   
K1-13 942 57,857 300   PG-3 30 30   
K1-14 2401 44,848 300     Skupaj: 11.928,00   
K1-15 380 272,595 600           
Skupaj: 16.367               
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Razmerja odstopanj investicijskih stroškov variantnih rešitev v primerjavi z optimalno 
varianto prikazuje Tabela 9. Podrobnejši rezultati so predstavljeni v PRILOGI C. 
Najugodnejšo razporeditev komunalne infrastrukture predstavlja 1. varianta. Analiza znotraj 
te situacije pa je pokazala, da je možna dodatna optimizacija investicijskih stroškov te 
variante. Doseženo je bilo še dodatno 10 % znižanje investicijskih stroškov odvajanja oziroma 
6 % znižanje investicijskih stroškov na nivoju celotne investicije. 
 
 
Tabela 9: Razmerja investicijskih stroškov variant 1-4 v primerjavi z optimalno varianto 
 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 
Investicijski stroški - 
ODVAJANJE 
109,17% 147,10% 218,82% 366,11% 
Investicijski stroški - 
ČIŠČENJE 
103,10% 126,22% 143,46% 122,37% 
Investicijski stroški - 
CELOTNA INVESTICIJA 
106,46% 137,78% 185,19% 257,34% 
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7  PRIMERJAVA REZULTATOV MODELA MONKI Z DRUGIMI NAČINI 
OCENJEVANJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
Primerjava je narejena na podlagi rezultatov optimalne variante (PRILOGA C) in  rezultatov 
treh različnih virov podatkov oziroma načinov določanja stroškov. Namen analize je ugotoviti 
velikostne razrede odstopanj ocen investicijskih stroškov na podlagi različnih metod za oceno 
investicijskih stroškov. Uporabljeni so bili podatki treh strokovnih nalog (v nadaljevanju 
METODA A-C): 
 
7.1 METODA A: Določitev nadomestitvenih stroškov za omrežja in objekte lokalne 
komunalne infrastrukture (B. Kompare, SVING d.o.o., 2004) 
 
Metodologija izdelave: 
 
Projektna naloga je predvidela določitev orientacijskih cen izvedbe vodovodnega, 
kanalizacijskega in cestnega omrežja na dolžinsko enoto voda na dva načina. Vir podatkov je 
bila zbirka projektov komunalne infrastrukture na MOPE, kjer so lokalne skupnosti zaprosile 
za državno subvencijo, oz. sredstva Evropske skupnosti. Analiza je potekala na podlagi  476 
projektov kanalizacije (KA) in 32 projektov čistilnih naprav (ČN). Uporabili so posebne 
statistične metode, kjer je bilo najprej določeno t.i. zdravo jedro, ki predstavlja podatke, ki se 
zdijo najbolj verjetni, oz. pravilni. Nato so temu jedru v plasteh dodali (po njihovi presoji) 
vedno manj zanesljive zapise, dokler niso sestavili celotne "čebule" iz vseh podatkov – jedro 
je tako najbolj "zdravo", zunanji ovoj pa najbolj "sumljiv". Za kriterij izbire, oz. ločitve 
zdravega jedra in sumljive lupine so izbrali razmerje med Projektno ceno, s katero so 
investitorji projekt prijavili za (so)financiranje na MOPE, ter drugo tržno, oz. Ponudbeno 
ceno, s katero so izvajalci ponudili izvedbo projekta na podlagi razpisa in v njem navedene 
Projektne cene. Katera od obeh cen pa je bolj realna, oz. objektivna, pa je težko napovedati, 
saj so lahko tako projektne kot tudi ponudbene cene špekulativne in/ali nelojalno 
konkurenčne. Velika razlika kaže na neregularnosti, medtem ko majhna razlika vsaj v načelu 
kaže na objektivno oceno cene projekta.  
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Zaradi kompletnosti so izgradili modele tudi iz celotne zbirke, potem pa so zavrgli tako sive 
kot rdeče podatke, ker so ali pomanjkljivi, ali pa preveč odstopajo in zgradili modele na 
oranžnih in belih podatkih S sivo barvo so označili vse projekte, ki nimajo ene od 
obravnavanih cen in jih torej v analizi niso mogli upoštevati. Z rdečo barvo so označili vse 
projekte, kjer je razmerje Ponudbene cene napram Projektni ceni večje od 2,00 ali manjše od 
0,50. Z oranžno barvo so označili vse projekte, kjer je razmerje Ponudbene cene napram 
Projektni ceni v območju 1,50 do 2,00 ali pa 0,50 do 0,67. Belo, oz. brez barve so ostali 
projekti, kjer je razmerje Ponudbene cene napram Projektni ceni v okviru 0,67 do 1,50. 
Končno so zgradili modele iz samo belih podatkov ("jedro čebule"), za katere so pričakovali, 
da so najbolj objektivni, oz. koherentni. Modeli so večinoma res najboljši na samem jedru 
čebule, vendar pa analiza kaže, da se včasih še najbolje prilagodijo (skorelirajo) modeli iz 
prve lupine, t.j. iz oranžne baze podatkov. To dejstvo kaže na neke skrite nekonsistentnosti v 
bazi podatkov – verjetno so to namerne deviacije cene – dumpinške cene pri izvajalcih ali pa 
napihnjene cene pri pridobivanju sredstev.  
 
Za namen preveritve cene so bila sestavljena regresijska in modelna drevesa za napoved tržne 
(ponudbene) in projektne cene. Regresijska drevesa poiščejo zakonitosti v množici podatkov 
in jih prikažejo v obliki drevesne strukture, kjer so vozli drevesa ključne spremenljivke, ki 
vplivajo na končni rezultat; le ta pa je razviden v končnih vozlih (listih) drevesa v obliki 
konstante. Modelna drevesa podajo rezultat v obliki linearnih regresijskih modelov. Le-to so 
merili s koeficientom korelacije, ki so ga dosegli z naučenim modelom na testni množici. 
Pričakovali so koeficiente korelacije čim višje, t.j. čim bolj podobne 1,00. V realnosti pa so ti 
koeficienti bistveno nižji – odvisno od tega, če uspe izmeriti prave atribute in kakšen raztros 
imajo ti atributi za iste startne pogoje (šum). Korelacije niso bile zavidljivo visoke – običajno 
jemljemo korelacijo nad 0,95 za odlično, 0,85-0,95 za prav dobro, 0,70-0,85 dobro, 0,50-0,70 
pa za sprejemljivo. Korelacije pod 0,50 so običajno nesprejemljive. S tega vidika so  
ugotovili, da se modelna drevesa po strukturi sicer približajo ekspertnemu konceptu 
pojmovanja problema analize in strukture cene, dejansko pa se napovedi s temi drevesi preveč 
razhajajo z dejanskimi vrednostmi. Sumijo, da v analizi projektov, ki je bila izvedena na 
MOPE, manjkajo nekateri ključni podatki, ki bi bolj determinirali ceno – npr. obseg dodatnih 
del, nepredvidena dela, dumpingški pogoji, napihnjene cene, posredni in eksterni stroški, itd. 
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Ugotovili so, da bi šele s tako podatkovno bazo lahko izpeljali analizo cen, ki bi verjetno dala 
bolj natančna drevesa.  
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 SLIKA A (B. Kompare, 2004, priloga) 
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SLIKA B (B. Kompare, 2004, priloga) 
 
Ugotovili so, da zgolj posamezni parametri (elementi cene) ne dajejo dovolj signifikantnih 
korelacij s končno ponudbeno ceno na enoto. Analizirano bazo projektov je možno uporabiti 
zgolj kot konsultacijo za primerjavo cene, ne pa tudi za postavitev metode, s katero bi 
določevali enotske cene. (Povzeto po: Kompare, B. 2004) 
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Za oceno investicijskih stroškov po METODI A sem uporabil stroškovna grafa te metode 
(SLIKA A in SLIKA B), pri izračunu pa je bil upoštevan tudi indeks gradbenih stroškov v 
velikosti + 8 %, rezultati so prikazani v Tabeli 10 in Tabeli 11.  
 
7.2 METODA B: Cenilne krivulje investicijskih stroškov ČN (B. Kompare, International 
Symposium WASTE WATER TREATMENT IN RURAL AREAS, nov. 2002) 
 
Druga ocena stroškov je bila izvedena na podlagi cenilnih krivulj investicijskih stroškov za 
čistilne naprave. Cenilne krivulje je zasnoval prof. dr. Boris Kompare na podlagi lastnih 
raziskav ter analiz ter statičnih podatkov nekaterih drugih avtorjev (SLIKA C). Uporabljena je 
bila krivulja Slov2st, rezultati pa so bili indeksirani na leto 2004 (Tabela 11, Grafikon 3). 
Upoštevan je bil indeks gradbenih stroškov v velikosti + 16 %. Rezultate indeksiranih ocen pa 
prikazuje Tabela 11 in Grafikon 3.  
Invest. Costs of WWTP in EUR/PE
(compilation by B. Kompare Nov. 2002)
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 SLIKA C (B. Kompare, 2002, priloga) 
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7.3 METODA C: Analiza investicijskih stroškov kanalizacije, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Ljubljana  
 
Na Ministrstvu za okolje in prostor so v uporabi cenilne krivulje investicijskih stroškov 
kanalizacije, s katerimi je možno enostavno določiti investicijske stroške. Za primerjavo ocen 
je bila uporabljena cenilna krivulja za izgradnjo kanalizacije v tretji  kategoriji zemljine na 
zelenih površinah (SLIKA D). Cenilne krivulje sem indeksiral na leto 2004. Upoštevan je bil 
indeks gradbenih stroškov v velikosti + 16 %. Rezultate indeksiranih ocen pa prikazujeta 
Tabela 10 in Grafikon 2. 
 
 
SLIKA D (MOP, 2002, priloga 1) 
 
 
7.4  Indeksiranje cen (METODA A, METODA B, METODA C) 
 
Ker so rezultati modela MONKI izračunani za leto 2004, je bilo potrebno rezultate teh treh 
metod indeksirati na leto 2004. Indeksiranje cen je bilo narejeno na podlagi indeksa  
gradbenih stroškov s pomočjo letnih indeksov razlike v ceni glede na leto 2004. Indeks 
gradbenih stroškov izdajata Statistični urad Republike Slovenije in Gospodarska zbornice 
Slovenije (Združenje za gradbeništvo in IGM).  Indeks gradbenih stroškov za obdobje med 
januarjem 2000 in januarjem 2005 prikazuje SLIKA E. 
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SLIKA E (Indeksi gradbenih stroškov Statistični urad RS. Statistične informacije 2005, št. 
120) 
 
 
 
7.5 Rezultati primerjave ocen 
 
 
Rezultati primerjave ocen so prikazani v dveh sklopih in sicer posebej rezultati odvajanja 
(Tabela 10) in posebej rezultati čiščenja (Tabela 11). Ti rezultati so zaradi boljše predstave 
velikostnega razreda odstopanj med metodami prikazani še v obliki grafikonov (Grafikon 2 in 
Grafikon 3). 
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Tabela 10: Primerjava ocen investicijskih stroškov – kanalizacija (MONKI, METODA A, 
METODA C) 
Oznaka kanala Dolžina [m] 
Premer cevi  
[mm] 
Investicijski 
stroški - 
MONKI 
[SIT/m1] 
Investicijski 
stroški -
METODA A 
[SIT/m1] 
Investicijski 
stroški -
METODA A + 
indeks gradb. 
strošk. (+8 %) 
Investicijski 
stroški -
METODA C 
[SIT/m1] 
Investicijski 
stroški -
METODA C - 
indeks gradb. 
strošk. (+8 %)  
[SIT/m1] 
K1-01 1307 700 44.455,35 57.772,30 62.394,08 43.000,00 49.880,00 
K1-02 1808 1000 80.472,77 77.200,00 83.376,00 62.000,00 71.920,00 
K1-03 380 900 59.787,08 70.724,10 76.382,03 57.000,00 66.120,00 
K1-04 1216 800 53.572,83 64.248,20 69.388,06 50.000,00 58.000,00 
K1-05 699 700 44.713,62 57.772,30 62.394,08 43.000,00 49.880,00 
K3-07 1459 500 31.260,27 44.820,50 48.406,14 33.000,00 38.280,00 
K3-08 1915 600 38.016,38 51.296,40 55.400,11 37.000,00 42.920,00 
K3-09 1155 900 59.858,86 70.724,10 76.382,03 55.000,00 63.800,00 
K1-09 700 700 44.111,28 57.772,30 62.394,08 43.000,00 49.880,00 
K1-10 486 700 43.943,83 57.772,30 62.394,08 43.000,00 49.880,00 
K1-11 592 700 44.811,00 57.772,30 62.394,08 43.000,00 49.880,00 
K1-12 927 900 60.144,11 70.724,10 76.382,03 57.000,00 66.120,00 
K1-13 942 300 22.014,27 31.868,70 34.418,20 27.000,00 31.320,00 
K1-14 2401 300 20.831,85 31.868,70 34.418,20 27.000,00 31.320,00 
K1-15 380 600 37.718,44 51.296,40 55.400,11 37.000,00 42.920,00 
Skupaj: 16.367 Povprečje: 45.714,13 56.908,85 61.461,55 43.800,00 50.808,00 
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Grafikon 2: Primerjava ocen investicijskih stroškov – kanalizacija (MONKI, METODA A, 
METODA C) 
Tabela 11: Primerjava ocen investicijskih stroškov – čistilni objekti (MONKI, METODA A, 
METODA B) 
Oznaka 
Čistilne 
naprave 
Potrebna 
kapaciteta 
ČN 
Izbrana 
kapaciteta 
ČN 
Investicijski 
stroški - 
MONKI 
[SIT/PE] 
Investicijski 
stroški -
METODA A 
[SIT/PE]  
Investicijski 
stroški -
METODA A + 
indeks gradb. 
strošk. (+8 %) 
[SIT/PE]  
Investicijski 
stroški -
METODA B - 
SLOV2st 
[SIT/PE]  
Investicijski 
stroški -
METODA B - 
indeks gradb. 
strošk. (+16 %)  
[SIT/PE]  
MČN1-01 960 1000 34.157,43 74.031,89 79.954,44 40.800,00 47.328,00 
KČN1-02 2280 2500 75.627,51 59.744,90 64.524,49 33.600,00 38.976,00 
MČN1-03 1752 1800 24.469,74 64.518,62 69.680,11 38.400,00 44.544,00 
MČN1-04 996 1000 34.157,43 74.031,89 79.954,44 40.800,00 47.328,00 
MČN3-02 1590 1600 26.272,21 66.321,56 71.627,29 38.400,00 44.544,00 
MČN1-07 620 700 40.956,83 80.475,91 86.913,98 55.200,00 64.032,00 
MČN1-08 611 700 40.956,83 80.475,91 86.913,98 55.200,00 64.032,00 
MČN1-09 633 700 40.956,83 80.475,91 86.913,98 55.200,00 64.032,00 
MČN1-10 1567 1600 26.272,21 66.321,56 71.627,29 38.400,00 44.544,00 
MČN1-11 185 200 60.469,05 107.889,16 116.520,29 91.200,00 105.792,00 
PG-1 44 44 55.778,61 -   -   
PG-2 54 54 51.637,57 -   -   
PG-3 30 30 46.766,52 -   -   
  Skupaj: 11.928,00 40.429,61 75.428,73 81.463,03 48.720,00 56.515,20 
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Grafikon 3: Primerjava ocen investicijskih stroškov – kanalizacija (MONKI, METODA A, 
METODA B) 
 
 
8  OCENA NATANČNOSTI MODELA  
 
 
Ocene natančnosti modelov je na splošno dokaj težko določiti. Že pri izdelavi modelov je 
namreč potrebno izhajati iz določenih podatkov, ki so velikokrat težko merljivi. Prav tako je 
metodologija izdelave modela oziroma cenilne krivulje lahko različna. Podatki za oceno 
stroškov lahko temeljijo na različnih virih, kjer lahko že pri zbiranju podatkov za izdelavo 
nastanejo določena odstopanja. Zaradi tega se je pri ocenah natančnosti modelov potrebno 
zavedati, kakšen vpliv ima vir podatkov, na katerem temeljijo izračuni oziroma statistična 
analiza. Poleg tega je pomembno, da se pri ocenah stroškov komunalne infrastrukture s 
pomočjo modelov zavedamo tudi same kompleksnosti ocene stroškov. Zavedati se moramo, 
da na investicijske stroške poleg upoštevanih spremenljivk v modelu na natančnost ocene 
vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so recimo velikost projekta, število ponudnikov (trg), 
prostorska omejenost (prostorske omejitve terjajo drage tehnologije) ter lokacija gradnje 
(predel Slovenije).  
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Pri izgradnji kanalizacije lahko na ceno kot pomemben dejavnik vpliva velikost projekta 
(dolžina izgradnje kanalov). Z velikostjo projekta se stroški na dolžino kanala načeloma 
manjšajo, saj začetni stroški, kot so transport mehanizacije in opreme, pripravljalna dela pri 
večjih projektih predstavljajo manjši delež glede na celotne stroške projekta.  
 
Naslednji zelo pomemben dejavnik oblikovanja cene projekta je število prisotnih izvajalcev 
gradbenih del v določeni regiji. Pri projektih, ki sodelujejo na javnih razpisih, je ponavadi 
glavni kriterij pri izbiri izvajalca končna cena projekta, zaradi česar se cene ponudnikov 
oblikujejo različno in lahko ponudbe izvajalcev dosežejo tudi manjše vrednosti od ocen 
stroškovnih  modelov.  
  
Na ceno vpliva tudi lokacija gradnje. V Sloveniji je regijska razvitost različna, prav tako je 
strošek dela in življenjski standard med posameznimi regijami različen in posledično se 
stroški gradnje med regijami prav tako razlikujejo.  
 
Ker je kvalitetno oceno natančnosti modelov na splošno zelo težko izdelati, prav tako so 
takšne analize ponavadi zelo obsežne in izvedene na podlagi statističnih metod ter velike 
količine podatkov, je bila ocena natančnosti modela narejena s pomočjo drugih metod za 
oceno investicijskih stroškov. Če primerjamo rezultate modela MONKI in METOD A, B in C 
je povprečno odstopanje investicijskih stroškov objektov odvajanja na splošno manjša v 
primerjavi z odstopanji ocen čistilnih objektov. Povprečno odstopanje investicijskih stroškov 
objektov odvajanja pri METODI A je cca. + 34%, pri METODI C pa cca. 11 %. 
Predvidevam, da je takšno odstopanje METODE A posledica strukture vzorca, saj je verjetno 
večji del statističnega vzorca vseboval kanale grajene v urbanem okolju, kjer so stroški 
izvedbe večji (asfaltiranje, zapore cest, težji pogoji izgradnje) ocene modela MONKI pa so 
izdelane za območja med naselji. Če upoštevamo dejstvo, da je koeficient korelacije podatkov 
dokaj majhen (R2=0,1325), so dobljena odstopanja METODE A pričakovana, rezultati 
metode A pa so kljub slabi korelaciji podatkov dobri. Rezultati METODE B in rezultati 
modela MONKI se bistveno ne razlikujejo, iz česar bi lahko sklepali, da so realne cene nekje 
v tem območju.  
 
Grnjak, R.  2005. Optimizacija investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s pomočjo stroškovnega modela  MONKI na primeru 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Vodarstvo in komunalno inženirstvo.                                                                                              65 
 
Povprečno odstopanje investicijskih stroškov objektov čiščenja je večje pri METODI A in 
znaša cca. + 78%, pri metodi B pa znaša povprečno odstopanje cca. + 24 %. Predvidevam, da 
je takšno odstopanje METODE A posledica majhnosti vzorca, ki je vseboval samo 32 
čistilnih naprav in nizkega koeficienta korelacije (R2=0,2591). Drugi, pomembnejši razlog 
večjih odstopanj je velikost čistilnih naprav obravnavanega vzorca. V tej metodi so bile 
verjetno analizirane cene t.i. klasičnih čistilnih naprav, ocene modela pa so večinoma cene 
kompaktnih čistilnih naprav. Pri oceni modela klasične čistilne naprave KČN1-02 pa so 
rezultati modela MONKI in METODE A dokaj blizu. Ocenjujem, da so ocene kompaktnih 
čistilnih naprav modela MONKI  podcenjene za cca.10 %.  
 
Zaradi velike količine različnih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje cen projektov, ne 
morem z gotovostjo potrditi dobre natančnosti ocen modela MONKI. Kljub temu pa 
ocenjujem, da model MONKI daje zelo dobre ocene na področju investicijskih stroškov 
kanalizacije in dokaj realne rezultate čistilnih objektov in verjamem, da je model lahko dober 
pripomoček pri stroškovnih analizah projektov komunalne infrastrukture. 
 
 
9  UPORABNOST MODELA MONKI 
 
 
Uporabnost modela sem ocenil na podlagi zahtevnosti izračunavanja variant. Pri določanju 
investicijskih stroškov odvajanja je vnos vhodnih podatkov dobro razčlenjen in omogoča zelo 
podrobno določanje sestavnih delov kanalizacijskih objektov. Za oceno posameznega kanala 
je sicer potrebno določiti relativno veliko število spremenljivk, vendar kljub temu določanje 
kanalov poteka dokaj hitro. Pri določanju investicijskih stroškov je vnos potrebnih podatkov 
še enostavnejši, saj je za oceno investicijskih in ostalih stroškov potrebno vnesti samo tri 
podatke za vsak čistilni objekt.  
 
Ocenjujem, da je za potrebe pred-investicijskih študij in idejnih projektov  uporabnost modela 
dokaj velika in predstavlja velik napredek pri analizah in optimizaciji komunalne 
infrastrukture. Model je namreč preprost za uporabo, vnašanje podatkov je enostavno, 
obdelava poodatkov je hitra, rezultati pa pregledni. Stroškovni model zahteva relativno 
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majhno število vhodnih podatkov, kar zelo poenostavi uporabo modela in omogoča enostavno 
izdelavo tudi večjega števila variantnih rešitev. Z dobrimi nadgradnjami programa (izdelava 
grafičnih vmesnikov, možnost povezave z CAD programi) bi se uporabnost modela povečala, 
saj bi model omogočal še učinkovitejšo izdelavo variantnih rešitev.   
 
 
10   SKLEPNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 
 
 
Ker bo v Sloveniji potrebno zgraditi še veliko novih čistilnih naprav in kanalizacijske 
infrastrukture, bi bila nujno potrebna neka enotna metodologija za oceno stroškov izgradnje in 
obratovanja čistilne naprave, s katero bi lahko hitro in relativno natančno ocenili stroške 
izgradnje. 
 
Pri izgradnji kanalizacije se srečujemo z vrsto problemov, ki nam otežujejo točne ocene 
stroškov izgradnje kanalizacije. Ta problem nastane predvsem zaradi velike količine različnih 
parametrov in medsebojne odvisnosti teh parametrov. Prav tako obstajajo tudi ostali 
dejavniki, ki lahko vplivajo na ceno investicije (zemljišča, odškodninski zahtevki, itd.) in jih 
je nemogoče poenotiti oziroma standardizirati. Zaradi tega je praktično nemogoče narediti 
optimizacijski model, ki bi bil 100 % točen v vseh pogledih oziroma bi lahko natančno 
upošteval vse ostale nepredvidene stroške, ki lahko nastanejo pri sami gradnji objektov.  
Kljub temu pa menim, da je za potrebe pred-investicijskih študij in idejnih projektov  
uporabnost modela MONKI dokaj velika in predstavlja velik napredek pri analizah in 
optimizaciji komunalne infrastrukture. Model je namreč dokaj enostaven za uporabo in 
omogoča enostavne preglede rezultatov. Stroškovni model zahteva relativno majhno število 
vhodnih podatkov, kar je zelo poenostavi samo uporabo in hitrost analiz posameznih variant.  
 
V primeru dodatnega razvijanja modela MONKI bi za nadgradnjo vhodnih podatkov modela 
morali biti podatki smiselno dodani, saj bi prevelika kompleksnost in obseg vhodnih podatkov  
lahko pogojevala težave pri uporabi modela. Kljub temu, da je nemogoče upoštevati vse 
obstoječe in nove tehnologije, pa bi bilo potrebno v prihodnosti razširili bazo podatkov cen 
strojne opreme (črpališča). Ker se skozi čas pojavljajo vedno nove tehnologije, bi lahko v 
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naslednjo stopnjo razširitve modela vključili več različnih tehnologij, s tem tudi več objektov 
in tako razširili možnosti kombiniranja.    
 
Menim, da sem v diplomski nalogi dokazal, da se da program MONKI uporabiti za določitev 
investicijskih stroškov komunalne infrastrukture. Prepričan sem tudi, da je ta program eden 
primernejših  za okvirno določanje investicijskih stroškov. Slednje lahko trdim na podlagi 
analiziranih variant in dobljenih rezultatov, ki nazorno prikazujejo, da se z modelom da 
enostavno in relativno natančno oceniti celotne stroške. Po mojem mnenju je tudi ena večjih 
prednosti modela, da se ga po potrebi lahko nadgrajuje in posodablja, s čimer se maksimizira 
tudi uporabnost in življenjska doba tega modela .  
 
Ocena natančnosti modela je bila izdelana s pomočjo treh različnih metod. Rezultati teh treh 
metod so v povprečju sicer višji od rezultatov modela, kljub temu pa razlike niso tako velike, 
da bi na podlagi teh razlik lahko sklepali, da je katerakoli metoda neprimerna za oceno 
investicijskih stroškov. Če bi želeli preveriti in določiti natančnost omenjenih metod bi bilo 
potrebno izdelati bolj poglobljeno analizo, za kar bi bilo potrebno imeti večje število 
primerljivih metod. Primerjali bi rezultate metod in določili območja korektnosti rezultatov. V 
primerjavi z dobljenim povprečjem metod bi nato lažje določili natančnost posamezne 
metode. 
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